

РАБОТНА ПРОГРАМА

Проектът за разработване и внедряване на допълнения и изменения към “Системата за отчитане, контрол и управление на движението на наличните пари в БНБ” ще бъде реализиран на следните етапи:

1. Етап 1 - „Изготвяне на функционални спецификации”

Срок за завършване – 04.05.2007 г.

Резултати:

- документ “Функционални спецификации”, вкл. “Спецификация на интерфейсите”;
- предложение за техническа и софтуерна платформа

2. Етап 2 - „Проектиране и разработка”

Срок за завършване – 31.09.2007 г.

Резултати:

Инсталирана система за тестване от Възложителя

Документация, включваща:

- описание на БД
- изходен код на системата;
- документиране на програмите;
- потребителска документация – ръководство за потребителите, ръководство за администратора на приложението.

3. Етап 3 – “Обучение и тестване”

Срок за завършване – 31.11.2007 г.

Резултати:

План за тестване на системата

Пълно функционално тестване на системата;

Интегрирани тестове (със свързаните системи)

Приемане на системата за внедряване

4. Етап 4 – “Внедряване в реална експлоатация”

Срок за завършване – 31.12.2007 г.

Резултати:

Конфигуриране на продукционна среда;

Инсталационен пакет;

Първоначално зареждане на базата данни, миграция на съществуващите данни;

Подготовка за въвеждане в реална експлоатация (план за внедряване);

Експлоатационна документация:

- ръководство за инсталиране;
- ръководство за системния администратор.